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Uppféljning av granskning av projektstyrning av investeringsprojekt

Revisorerna i Osby kommun har gett EY i uppdrag att genomf6ra en uppfoljning av en
granskning genomf6rd revisionsaret 2020. Granskningen berérde om kommunstyrelsen och
samhéllsbyggnadsndmnden hade en #ndamalsenlig projektstyrning av investeringsprojekt.
Syftet med uppfoljningen &r att se vilket genomslag revisionens rekommendationer fatt och
vilka atgdrder berérda ndmnder vidtagit till f6ljd av den tidigare granskningen. Detta &r dven
en del i revisorernas l5pande risk- och visentlighetsanalys.

Vér samlade beddmning &r att kommunstyrelsen har beaktat samtliga rekommendationer fran
2020 ars granskning. Vi noterar att det har pabdorjats ett arbete for att tydliggdra kommunens
projektstyrning, men att detta arbete inte har fardigstéllts &n.

Bedomningen gors mot bakgrund av att kommunledningsforvaltningen har tagit fram ett forslag
pé reviderade riktlinjer (principer) for investeringshantering som beskriver hur investerings-
projekt ska foljas upp. Det finns dven forslag pa hur storre projekt ska definieras och vilka
uppgifter storre projekt ska innehalla. Beslut om de foreslagna revideringarna ska fattas i januari
2023. Eftersom beslut saknas bedémer vi dessa tva rekommendationer som delvis uppfyllda.

Vi bedomer att kommunstyrelsen inte tydliggjort hur ansvarsfordelningen mellan verksamheter
ska se ut vid investeringsprojekt. Vi bedomer darfor att kommunstyrelsen bor vidta ytterligare
atgirder for att tydliggora ansvaret mellan verksamheter vid genomforande av
investeringsprojekt.

Revisionen efterfragar inget skriftligt svar pa den uppfoljande granskningsrapporten men avser
att folja drendet och diskutera det i samband med de dialoger revisionen har med alla nimnder.
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